

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Муниципального
 бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения
 «Центр развития ребенка –
 Частинский детский сад»
 « 01» апреля 2014 года № 19

План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – Частинский детский сад»

(в соответствии с приказом Управления образования Администрации Частинского муниципального района от 26.02.2014 № 22)

Реализация действий, направленных на обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), включает в себя следующее:

- формирование нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

N	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1	Разработка плана введения ФГОС ДО	Январь 2014	Разработка и утверждение плана действий по введению ФГОС ДО.	- Старший воспитатель
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Сбор информации по оценке стартовых условий	- Заведующий - Старший воспитатель
1.3.	Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение 2014 года	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	- Заведующий

1.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав Центра развития ребенка – Частинского детского сада	В течение 2014 года	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФГОС ДО	-Заведующий
1.5.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (после выхода реестра примерных образовательных программ)	после утверждения приказа Минобр науки России	Приведение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО	-Старший воспитатель
1.6	Разработка программы развития Центра развития ребенка – Частинского детского сада с учетом требований ФГОС ДО	Март-декабрь 2014 г.	Приведение программы развития Центра развития ребенка – Частинского детского сада в соответствие с ФГОС ДО	- Заведующий
1.7.	Приведение должностных инструкций работников Центра развития ребенка – Частинского детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март-май 2014 г.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФГОС ДО	- Заведующий
1.8.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Центре развития ребенка – Частинском детском саду	Май 2014 г. - декабрь 2016 г.	Создание условий реализации ФГОС ДО	Члены проблемной группы
1.9	Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	февраль 2014 г., начало и конец учебного года	Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО	- Старший воспитатель
2.0	Корректировка годового плана работы Центра развития ребенка – Частинского детского сада с учетом введения ФГОС ДО	июнь	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФГОС ДО	-Старший воспитатель
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1	Создание проблемной группы Центра	Февраль-март	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	-Старший

	развития ребенка – Частинского детского сада по введению ФГОС ДО	2014 г.		воспитатель
2.2.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	Феврал ь 2014г., по мере поступл ения материа лов	Повышение профессиональной компетентности педагогов	- Заведующий - Старший воспитатель
2.3.	Ознакомление членов Управляющего совета и родителей с ФГОС ДО	Март 2014	Повышение осведомленности в вопросе ФГОС ДО	- Заведующий - Старший воспитатель
2.4.	Организация деятельности проблемной группы по введению ФГОС ДО	Постоя нно	Координация деятельности педагогического коллектива по введению ФГОС ДО	-Старший воспитатель
2.5.	Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования	В течение 2014 г.	Организация работы консультационного пункта с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России	-Старший воспитатель - Педагог- психолог
2.6	Участие педагогических работников в районных и краевых обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	по мере проведе ния	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	-Старший воспитатель
2.7.	Пополнение методического кабинета Центра развития ребенка – Частинского детского сада информационными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО.	Постоя нно	Повышение качества образовательного процесса	Старший воспитатель
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1	Обеспечение	Июль	Участие педагогических	-Заведующий

	поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ДО	2014 г. - декабрь 2016 г.	работников в курсах повышения квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации	
3.2	Организация работы постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»	По мере выхода материалов	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	Старший воспитатель
4	Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Март 2014 г.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и Министерства образования и науки Пермского края	-Заведующий
4.2	Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания	Апрель 2014 г. - апрель 2015 г.	Подготовка государственного (муниципального) задания с учетом ФГОС ДО	-Заведующий
4.3.	Анализ материально-технического обеспечения Центра развития ребенка – Чагинского детского сада с позиции требований ФГОС ДО	май 2014	Выявление основных потребностей в материально-техническом обеспечении	-Заведующий -Старший воспитатель
4.4.	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	май 2014	Выявление основных потребностей учебно-методического обеспечения	-Старший воспитатель
4.5.	Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО.	2014 г. - 2016 г.	Приведение в соответствие развивающей предметно-пространственной среды	-Заведующий -Старший воспитатель
4.6.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического	2014 г. - 2016 г.	Приведение в соответствие развивающей предметно-пространственной среды	-Заведующий -Главный бухгалтер

	обеспечения требованиям ФГОС ДО.			
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Размещение на сайте Центра развития ребенка – Частинского детского сада информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 , по мере появления изменений	Повышение информационной компетентности	- Старший воспитатель
5.2.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, проведение родительских собраний	В течение учебного года	Повышение информационной компетентности	- Старший воспитатель
5.3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	В конце учебного года	Повышение информационной компетентности	- Члены проблемной группы по введению ФГОС ДО

УТВЕРЖДЕНО
приказом Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка –
Частинский детский сад»
« 01» апреля 2014 года № 19

**Состав проблемной группы по организации введения ФГОС ДО
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка – Частинский детский сад»**

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Козицина Елена Леонидовна	И.о.заведующего
2.	Перевозчикова Ирина Владимировна	Старший воспитатель
3.	Герич Светлана Викторовна	Воспитатель
4.	Белоногова Ольга Ивановна	Воспитатель
5.	Меньшикова Марина Петровна	Воспитатель
6.	Жекина Наталья Геннадьевна	Педагог-психолог
7.	Тетерина Екатерина Александровна	Инструктор по физической культуре
8.	Голдобина Светлана Геннадьевна	Музыкальный руководитель
9.	Южанина Марина Анатольевна	Главный бухгалтер